

Сетевой график (дорожная карта)

по формированию условий реализации основной образовательной программы в период введения и реализации ФГОС НОО

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации, примечания
I. Нормативное обеспечение введения Стандарта	1. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения	2011
	2. Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы образовательного учреждения	2010 - 2011 Внесение изменений по мере необходимости
	3. Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения	2011
	4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям Стандарта	2011-2014
	5. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями Стандарта и тарифно-квалификационными характеристиками	2011-2012
	6. Разработка и утверждение плана-графика введения Стандарта	2011
	7. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии со Стандартом	ежегодно
	8. Разработка: — образовательных программ (индивидуальных и др.); — учебного плана; — рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; — годового календарного учебного графика; — положений о внеурочной деятельности	2010 – 2011 Внесение изменений и дополнений по мере необходимости

	<p>обучающихся;</p> <p>— положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы;</p>	
<p>II. Финансовое обеспечение введения Стандарта</p>	<p>1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования</p>	ежегодно
	<p>2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования</p>	ежегодно
	<p>3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками</p>	ежегодно
<p>III. Организационное обеспечение введения Стандарта</p>	<p>1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению Стандарта</p>	2011
	<p>2. Разработка модели организации образовательного процесса</p>	2010 -2011
	<p>3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждений общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности</p>	2011
	<p>4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов внеурочной деятельности</p>	2011-2015
	<p>5. Привлечение органов государственного управления образовательным учреждением к</p>	2011 Внесение изменений и

	проектированию основной образовательной программы начального общего образования	дополнений
IV. Кадровое обеспечение введения Стандарта	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации Стандарта	ежегодно
	2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с реализацией ФГОС НОО	ежегодно
	3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) в связи с реализацией ФГОС НОО	ежегодно
V. Информационное обеспечение введения Стандарта	1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС	2011 Внесение изменений и дополнений по мере необходимости
	2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению новых стандартов и порядке перехода на них	2011-2015
	3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание ООП НОО	2011-2015
	4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения Стандарта	ежегодно
	5. Разработка рекомендаций для педагогических работников: — по организации внеурочной деятельности обучающихся; — по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; — по использованию инновационных педагогических технологий.	2011 Внесение изменений и дополнений по мере необходимости

VI. Материально-техническое обеспечение введения Стандарта	1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО	ежегодно
	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям Стандарта	2010-2015
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям Стандарта	ежегодно
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	ежегодно
	5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям Стандарта:	ежегодно
	6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами:	ежегодно
	7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных	имеется
	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в Интернете	имеется